
Tiedote vko 21

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 26.05.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 21

Tervehdys koulutyömaalta!

Väistötilojen rakennus 2 viimeistelytyöt ovat edenneet ja vesikate saatu uuden iv-konehuoneen molemmin puolin tehtyä. Myös iv-koneet saatiin hyvin paikoilleen ja asennustyöt siellä jatkuvat. Tällä viikolla aloitettiin myös kaivamaan väistötilojen sähkönsyötölle varausputkia koulun pääkeskukselta. Ensi viikon maanantaina tulee väistötilojen rakennus 1, asennukset kestävät 3 päivää. Ollaan taas varovaisia liikenteessä, kun on isoja autoja liikkeellä.

5.6.2023, kun koulut ovat loppuneet, alkaakin vipinä tontilla, siirretään tavarat purettavasta osasta pois ja aloitetaan asbestipurkutöiden valmistelut sekä myös varsinaisen purkutöiden valmistelut, aita ilmestyy myös 5.6.2023 työmaa-alueelle.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Iv-kone uudessa iv-konehuoneessa



Kanavistoa asennettu kohti ruokalaa vanhalla ullakolla



Purettavassa osassa viimeiset käsi jäljet.....



Sisäänkäyntien asennus käynnissä väistötila rakennus