

---

## Tiedote vko 23

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 07.06.2024  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 23

Tervehdys koulutyömaalta!

Kesälomat lähenee ja työmaa valmistuu silmissä. Mutta kaikki ei aina suju niin kuin elokuvissa, pieniä vastoinkäymisiä tulee aina välillä, niin tälläkin työmaalla. Väliovet ja kalusteet 1. kerrokseen piti saapua ensiviikolla työmaalle, mutta niiden toimitus ei onnistukaan erinäisten syiden takia. Tämä ei vaikuta lopulliseen aikatauluun ja onneksi työmaalla on vielä muutakin puuhaa, joten vaikutus jää pieneksi. Alakattoasentaja sai 2. kerroksenkin rungot asennettua ja siirtyi tekemään liikuntasalin levytystä, ensi viikolla saa sen tehtyä. Lattiat on nyt tasoitettu ja 1. kerros on matotettu pl. käytävät. Mattoasentaja siirtyi 2. kerrokseen ja siellä vierähtää juhannukseen asti. Sähköasennukset on edenneet niin että valaisimet alkaa olemaan paikoillaan pl. liikuntasali ja kalustuskin on hyvällä mallilla. Ensimmäiset murtohälytysilmäisimet on myös asennettu.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Kotitalousluokan huuvat asennettu




Liikuntasalin katon levytystä



Teknisyyden luokka, vain mopoauto puuttuu



Erityisopetus luokka



Opetustila 2. kerros