
Tiedote vko 23

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 09.06.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 23

Kesäinen tervehdys koulutyömaalta!

Väistötiloilla ovat viimeistelytyöt yhä käynnissä, pihoja ei maanrakentaja ehtinyt viimeistelemään viimeviikolla mutta sisääntuloportaat ja luiskat on tehty. Kesäkuu menee vielä väistötiloilla viimeistelytyöissä. Asbestipurku alkoi tiistaina ja kestää noin 3 viikkoa. Sähkö-, vesi- ja lämpölinjoja on laitettu kylmäksi purkutöiden edellä. Varsinaisen koulun purku alkoi torstaina kahden koneen voimin ja kestää noin kuukauden, tällöin on kulku purku-alueella ehdottomasti kielletty! Maanantaina ja tiistaina laitetaan raitisilmasäleikkö uuteen iv-konehuoneeseen ja sen jälkeen viimeistellään iv-konehuone.

Hyvää kesää!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi




Luokat tyhjennetty asbestipurkuja varten



Sulkutila asbestipurkutilaan



Ensimmäisestä luokasta asbestipitoiset liimat ja tasoitteet hiottu pois



Aulaan, purkurajalle, on tehty suojaseinät jotta kulku ja pölyt saadaan pidettyä kurissa



Tästä kotitalousluokan päästä purku alkoi torstai-
aamuna



Kotitalousluokan kulma perjantaina



Purkutyöt liikuntasalin kulmalla



Sisäänkulkupuortaat ja luiskat on asennettu väistötiloilla