
Tiedote vko 24

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 16.06.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 24

Helteinen tervehdys koulutyömaalta!

Väistötiloilla ovat viimeistelytyöt yhä käynnissä, ne kestää koko kesäkuun. Varsinaisella koulun puolella asbestipurkua on tehty reilusti yli puolen välin, ensi viikolla tulee nekin tehtyä. Sähkö-, vesi- ja lämpölinjoja on laitettu kylmäksi purkutyöalueelta. Varsinaisen koulun purku on hyvässä vauhdissa, liikuntasali, opettajasiipi ja kotitalousluokat on nyt purettu (lattia ja perustukset ovat vielä paikoillaan). IV-asentajat ovat touhunneet välikatolla iv-liitoksia uuden koneen ja vanhojen linjojen välillä. Kesä jatkuu purkutöiden parissa ja kohta alkaa perustusmonttua syntymään, ei kuitenkaan vielä ensi viikolla.

Muistuttaisin vielä että purku-alueella oleilu ja edes pikainen käynti, on ehdottomasti kielletty! Purkukaivurinkuljettajat eivät välttämättä näe kaikkea liikettä koneen ympärillä ja muutenkin kulkeminen purkualueella on vaarallista vaikka koneet eivät liikkuisikaan!

Hyvää kesän jatkoa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Rakennuksen purkua




Rakennuksen purkua



Asbestipurkupölyt pussissa




Väistötilojen viimeistelyä



Väistötilat sisältä



Takapihan kaivantoa huoltotietä varten



Kaukolämpöreitti uudelle lämmönjaolle