

---

## Tiedote vko 25

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 22.06.2023  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 25

Tervehdys koulutyömaalta!

Väistötiloilla ovat viimeistelytyöt yhä käynnissä, ne kestää koko kesäkuun. Varsinaisella koulun puolella asbestipurkua ei saatu ihan vielä loppuun, neljä tilaa jäi ensiviikolle. Varsinaisen koulun purku on edennyt hyvää vauhtia ja matala, vanhin osa, on vielä 3/4 jäljellä. Ensi viikon jälkeen maanrakentaja vaihtaa purkukouran tilalle kauhan ja alkaa poistamaan maata, jotta nähdään tuleeko kalliota vastaan vai tuleeko pelkkiä isoja kiviä.

Muistuttaisin vielä että purku-alueella oleilu ja edes pikainen käynti, on ehdottomasti kielletty! Purkukaivurinkuljettajat eivät välttämättä näe kaikkea liikettä koneen ympärillä ja muutenkin kulkeminen purkualueella on vaarallista vaikka koneet eivät liikkuisikaan!

Hyvää Juhannusta!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi




Jäävä osa näkyvässä, pressut odottaa katolla valmiina peittelyyn



Lajittelua



Purkualuetta



Vanha matalaosa puoliksi purettuna