
Tiedote vko 26

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 30.06.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 26

Tervehdys koulutyömaalta!

Väistötiloilla ovat viimeistelytyöt yhä käynnissä, loppusiivouksia tehdään. Väistötilojen käyttöönotto tapahtuu viikolla 30, sitä ennen pitää saada vielä lopulliset sähköt sinne sekä tarkastukset ja mittaukset tehtyä. Asbestipurkutyöt saatiin tällä viikolla valmiiksi ja kohta on loputkin vanhasta koulusta maantasalla. Pääurakoitsijalla alkaa kesäloma nyt, mutta putki- ja sähköurakoitsija sekä vastaava työnjohtaja ahertaa heinäkuussakin, jotta saadaan elokuun alkuun mennessä vedet, lämmöt ja sähköt valmiiksi, kun koulun henkilökunta palaa lomiltaan. Maanrakentaja tekee myös heinäkuussa hommia, ensi viikolla he alkavat kaivamaan perustuksia ylös, jotta saadaan uudet perustukset tehtyä.

Muistuttaisin vielä että purku-alueella oleilu ja edes pikainen käynti, on ehdottomasti kielletty! Purkukaivurinkuljettajat eivät välttämättä näe kaikkea liikettä koneen ympärillä ja muutenkin kulkeminen purkualueella on vaarallista vaikka koneet eivät liikkuisikaan!

Hyvää kesän jatkoa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Vielä on koulua jäljellä



Lattian purku menossa



Tiili ja betonimurskaa



Väliaikainen sääsuoja asennettu



Väliaikainen eteinen oppilaiden ruokailuun menoa varten



Koulun varastokontit, iv-raitisilma säleikkö ja ulospuhallushajottaja odottaa käyttöä



Hidastemöykky tehty asfaltilla väistötilojen sähkönsyöttöputkien päälle