
Tiedote vko 27

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 06.07.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 27

Tervehdys koulutyömaalta!

Väistötiloilla ovat viimeistelytyöt yhä käynnissä, loppusiivouksia tehdään. Koulu on vihdoin saatu purettua maan tasalle ja käynnissä on lattioiden ja perustusten purku ja pilkkominen. Koekuoppia on kaivettu ja toistaiseksi ei suoranaista kalliota vielä löytynyt, isoja kiviä kylläkin. Uutta lämmönjakoa on tehty ja lämpö- ja vesilinjoja aletaan ensi viikolla tekemään todenteolla, tällä viikolla saimme tehtyä reikiä väliseiniin. Ensi viikolla alkaa betonin ja kivien murskaus, siitä tulee jonkin verran ääntä mutta murskaus tehdään päiväsaikaan ja murskausluvan puitteissa. Betonimurskeet ajetaan sitten jemmaan yläpihalle, josta ne näytetulosten tultua, ajetaan uusiokäyttöön.

Hyvää kesän jatkoa!


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Anturoita purettu



Koko rakennus purettu maantasalle



Yleiskuva yläpihalle päin




Reikiä tehty uusille vesilinjoille



Uuden osan lämmönjakopaketti asennukset vanhassa terkkarin tilassa



Pihaan vielä kivituhka ja pihakaivoista suojat pois



Rakennus 2:ssa vedet päällä, rakennus 1:ssä painekokeet meneillään.