

---

## Tiedote vko 28

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 12.07.2024  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 28

Tällä viikolla aloitettiin portaiden ja lukusopin seinien levytystä viimeiseen pintaan, musiikkiluokan varasto sai rimoituksen seinään, rakennuksen ulkoseinien saumojen kittaus kovassa vauhdissa, puusisäovien asennus 1 kerroksessa käynnissä, teknisentyön ulko-ovien edustan laatat valettiin ja loput 1 kerroksen kalusteet on asennettu paikallensa. Ensiviikolla saapuu 2 kerroksen kalusteet ja asennus alkaa heti. Työt jatkuvat vauhdikkaasti vaikka osa porukasta lomailee.

Hyvää loma-aikaa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Markus Hämylä

[www.kynnös.fi](http://www.kynnös.fi)



Kalustekantoa ja lomatunnelmia




Sisäpuuvia asennettu paikalleen



Sisämetalliovia asennettu



Musiikkiluokan varaston rimaseinä



Portaiden seinän levytystä



Elementtisaumoja kitattu