

---

## Tiedote vko 28

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 14.07.2023  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 28

Kesäinen tervehdys koulutyömaalta!

Väistötiloilla ovat viimeistelytyöt yhä käynnissä, sähköjä kytketään päälle maanantaina. Nyt on perustukset ja lattiakin murskattu ja alkaa kiivas anturoiden pohjien teko ja ulkopuolisten viemäreiden asennus. Betonimurskeet on ajettu välivarastoon yläpihalle, josta ne näytetulosten tultua, ajetaan uusiokäyttöön. Sisällä, vanhalla puolella, jatketaan vesijohto- ja lämpölinjojen asennuksia, sekä iv-koneen kytkentöjä.

Hyvää kesän jatkoa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Lämmönvaihtimessa kiertää lämmin vesi



Kaukolämpöliitokset koeponnistettu, eristys puuttuu



Takapihan huoltotien täyttö menossa



Uusi pääkeskus paikoillaan





Koulu purettu kokonaan



Vesijohtoon lisätty sulku, taustalla purettava  
jätevesikaivo




Koulu purettu



Rinnettä leikattu, isoja kiviä tullut vastaan



Betonimurske odottaa siirtoa loppusijoitus paikkaan



Ulkopuolen putkiosat välivarastossa koulun pihassa