
Tiedote vko 3

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 19.01.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 3

Tervehdys koulutyömaalta!

Sääsuojaa ei saatu kokonaan purettua tällä viikolla, sääolosuhteet olivat haastavat siihen työhön, toivotaan että ensi viikolla saadaan tehdä paremmissa olosuhteissa. Sisällä väliseinät etenevät ja kohta aletaan tekemään pintatöitä. Lämpöpatterit on nyt asennettu, vielä kun Putkiurakoitsija saa asennettua muutaman runkolinjaputken, niin saamme poistaa väliaikaisen lämmityksen ja lopullisen lämmityksen päälle.


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi




Vesijohdot kiinnitetty kattoon, jakotukkiin kytkentä seuraavaksi




Ääntäeristävä alakattorunko teknisessä työssä



LV-tekniikkaa upotettu seinän sisään



2 kerroksen erityisryhmien tiloja tulossa



Vielä on aukeeta tilaa yläkerrassa, kohta seiniä tässäkin kohtaa



Välijumppaa/venytyksiä pitkän viikon päätteeksi!