

---

## Tiedote vko 30

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 26.07.2024  
Laatija: Markus Hämylä

Osallistujat: Markus Hämylä

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy

---

Terveisiä työmaalta!

Tällä viikolla on asennettu tilanjakoseiniä, pimennysverhoja, liikuntasalin tilanjakajaa, kalusteiden välitiloja laatoitettu, valojen asennusta liikuntasaliin ja vanhaan aulaan, väliovia asennettu ja wc varusteiden asennus jatkunut. Työmaalle saapui sisäikkunoita joita ollaan odotettu. Ensiviikolla palaa hyvin levänneitä timpureita töihin lomalta.

Hyvää loma-aikaa!

Terveisin,


Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Markus Hämylä

[www.kynnös.fi](http://www.kynnös.fi)



Vanhan aula saanut valaistusta



Liikuntasalin pimennysverhot asennettu ja pallosuojat eteen



Liikuntasalin siirtoseinän asennus



Erityisopetuksen tiloihin siirtoseinän asennus



Vanhan aulan pimennysverhot asennettu



Kotitalousluokan välitilat laatoitettu



Liikuntasali on saanut valaistusta, laskeutuvan jakoseinän ja valaisinansaat pallosuojan