

Tiedote vko 31

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 02.08.2024
Laatija: Markus Hämylä

Osallistujat: Markus Hämylä

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy

Terveisiä työmaalta!


Tällä viikolla on jatkunut ovien asennus, säätö ja karmien ympäri villoitus. Aloitettiin 1 kerroksen ikkunoiden asennus, välitiloja on laatoitettu ja saumattu, vanhan puolen katto on ummistettu ja tilat loppusiivottu. Ulkopuolen sisäänkäyntien lipat odottavat huopaa joka tulee ensi viikolla. 2 kerroksen ovien karmit saapuivat työmaalle ja niitä ollaan kasattu. Myös liikuntasaliin aloitettiin koripallotelineiden kasaaminen. Tällä viikolla palaili väkeä lomilta hyvin levänneinä.

Terveisin,


Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Markus Hämylä


www.kynnös.fi



Ikkunoiden asennusta



Vanha aula



Vanhaa puolta



Lokerikot saapui työmaalle



Terveyden hoitajan tila



Ikkuna asennusta



Opettajien taukotila