
Tiedote vko 31

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 04.08.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 31

Tervehdys koulutyömaalta!

Väistötiloille on nyt tavarat siirretty ja koulu voi siellä alkaa. Vanhalle puolelle vesi tulee, lämmönvaihdin toimii mutta iv-kone käynnistetään vasta ensi viikolla. Anturoita aloimme tehdä maanantaina ja tänään valoimme 45m³ betonia, noin 1/3 anturoista. Ensi viikolla valupäivä on torstai, mihin saamme puolet jäljellä olevista anturoista. Loput valetaan sitten seuraavalla viikolla. Maanrakentaja ei ole vielä saanut Ely-keskukselta lupaa viedä betoni- ja tiilimursketta eteenpäin mutta toivotaan että ensin viikon jälkeen lupa saapuu. Sitten saamme lisää varastotilaa sekä parkkipaikkaa työmaalle.

Hyvää alkusyksyä!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Pulpetit valmiina väistötiloilla



Kypäriä ei tarvita enää väistötiloilla



Huoltotien pohjaa



Takaseinän anturaa, jälkihoito tuli sopivasti taivaalta



5m³ betonikakkuja