

Tiedote vko 32

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 09.08.2024
Laatija: Markus Hämylä

Osallistujat: Markus Hämylä

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy

Terveisiä työmaalta!

Tällä viikolla asennettiin vanhaan aulaan penkit patterien päälle, liikuntasalin varusteita, 2 kerrokseen oven karmeja ja ikkunoita. Liikuntasaliin myös on seiniin lisätty akustointivillaa, jonka päälle tulee puukuitulevy. Ensiviikolla saapuu 2 kerroksen ovilehdet. 1 kerrokseen villoitettiin ovien ja ikkunoiden ympärökset ja kittaus aloitettiin. Kotitalousluokkaan saapui liesiä ja niiden asennus aloitettiin. Pihavarasto sai huopaa katolle.

Terveisin,


Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Markus Hämylä

www.kynnös.fi



Liikuntasalin koripalloteline



Liikuntasalin maalihissi



2 kerroksen ikkuna asennus



2 kerroksen karmien asennusta




Kotitalousluokan liesiä asennettu



1 kerroksen ovien kittautusta



Työmaalle lavastettiin koripallon pelaaja



Vanhan aulan penkit saatiin asennettua