

---

## Tiedote vko 32

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 10.08.2023  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 32

Tervehdys koulutyömaalta!

Suurin osa perustuksista on nyt tehty, viimeisistäkin on pohjat valmiina. Ensi viikon torstaina valetaan loput. Sitten seuraavan viikon maanantaina alamme asentamaan elementtejä, saa nähdä kuinka elementtiauto taipuu takapihalle, sieltä kun täytyy nostella taka-osan elementit. Uusi iv-kone saatiin pyörimään, mutta parin huipparin kanssa on vielä ohjausongelmia, suunnittelijat ovat niiden kimpussa, jotta saamme suunnitelman, joka pystytään sitten toteuttamaan. Koulu on lähtenyt hienosti taas käyntiin, iso kiitos henkilökunnalle kärsivällisyydestä, mitä näistä pienistä vastoinkäymisistä tässä välivaiheessa on tullut vastaan.

Hyvää alkusyksyä!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Yleisnäkymä



Raudoitettu muttei valettu



Viimeiset anturapohjat



Pilarianturoita valettuna



Yleisnäkymä työmaasta



Jälkihoito epäonnistunut □