

## Tiedote vko 33

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 16.08.2024  
Laatija: Markus Hämylä

Osallistujat: Markus Hämylä

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy

Terveisiä työmaalta!

Tällä viikolla on asennettu loput siirtoseinät 2 kerrokseen, myös opettajien huoneen puhelinkoppi saapui paikallensa. Liikuntasaliin asennettiin koripallotelineet sivuseinille ja aloitettiin puolapuiden kasaamista. 2 kerroksessa loput ovet ja ikkunat asennettiin ja 1 kerroksessa aloitettiin listoittamaan ovia ja ikkunoita. Kalusteasennukset on jatkuneet 1 kerroksessa ja saapui lisää kalusteita työmaalle. Purunpoistokoneet saapuivat ja niiden asennus aloitettu tällä viikolla. Teknisen työn tiloihin saapui koneet joiden asennus alkaa ensi viikolla.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Markus Hämylä

[www.kynnös.fi](http://www.kynnös.fi)



Sivuseinille koripallotelineet



Teknisen työn ovi ja ikkunalistoitusta



Kuvataide luokan kalusteasennusta



Opettajien työtilan puhelinkoppi



2 kerroksen aulan äänieristetty koppi



Teknisen työn koneet saapuivat, ensi viikolla alkaa asennus



Pääsisäänkäynnin edessä naulakoita