

Tiedote vko 34

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 23.08.2024
Laatija: Markus Hämylä

Osallistujat: Markus Hämylä

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy

Terveisiä työmaalta!

Tällä viikolla teknisentyön pääty on saanut uuden ilmeen, kun koneet on asennettu paikallensa. Ovi ja ikkuna listoitus on jatkunut 1 kerroksessa, loput liikuntasalin varusteista meni paikallensa, musiikki luokan seinälle tuli akustiikkavillaa ja rimoitus päälle ja ulkoikkunoihin on sälekaihtimia ja pimennysverhoja asennettu. 2 kerroksessa ovi ja ikkuna tiivistykset jatkuneet ja liikuntasalin lattiaa valmisteltu ensi viikon lattia asennusta varten. Pääsisäänkäynnillä aloitettiin kivetystä.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Markus Hämylä

www.kynnös.fi



Teknisentyön pöytiä




Kuumakäsittely



Konesali



Musiikkiluokan rimaseinä



Pääsisäänkäynnin kivetyk



Liikuntasalin puolapuut