
Tiedote vko 35

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 01.09.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 35

Tervehdys koulutyömaalta!

Sisätäytöt on edennyt loppuvaiheeseen, pohjaviemäri asennettu ja sokkelit juotettu. Tänään valettiin vanhan puolen seinää vasten uudet sokkelit, joiden päälle tehdään puuseinät. Ensi viikolla, maanantaina, alamme asentamaan ulkoseinä- ja väliseinäelementtejä, sitä sitten riittääkin pari kuukautta eteen päin. Nosturin alle tulee elementtikeruuta 3-5 kuormaa päivässä joten isoja autoja on liikenteessä edelleenkin. Betonimurskekasa on huventunut vauhdilla, ensi viikolla saavat sen ajettua kokonaan pois, jonka jälkeen parkkipaikka ongelma vähenee työmaan ja koulun henkilökunnan osalta.

Hyvää alkusyksyä!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Sisätäyttöä tehty



Väliseinäelementtejä jo tuotu, maanantaina asennus



Vanhan rakennuksen reunaan sokkelivalu



Sokkelin ulkopuolen vesieristykset tehty



Vielä on betonimurskekaa vähän jäljellä



Nosturin pystytys käynnissä