

Tiedote vko 36

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 06.09.2024
Laatija: Markus Hämylä

Osallistujat: Markus Hämylä

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy

Terveisiä työmaalta!


Tällä viikolla saimme listoitukset valmiiksi 1 ja 2 kerroksessa. Näyttämöön lattian asennus oli tällä viikolla, kalusteasennukset jatkuneet, isvet kalusteiden välitilojen laatoitukset tehty, loppusiivouksia tehty, alakattolevyjä laitettu paikallensa siivouksien perässä, portaisiin kaideasennukset tuli valmiiksi, viimeiset metalli ovet asennettiin, ovi merkinnät aloitettu, 2 kerroksen lokerikot löytänyt paikallensa, polkupyörätelineet valettiin pihalle ja asfalttipohjia tehty.

Terveisin,


Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Markus Hämylä

www.kynnös.fi



Alakattoja asennettu paikallensa



Oviin luokkatilamerkintöjä



2 kerroksen lasivitrinejä



2 kerroksen lokerikkoja



Rappusiin ja aukkoon asennettu kaiteet



Opettajien taukotilan alakatto asennettu



Näyttämön lattian asennus



Viimeiset metalliovet



Pihojen asfalttipohjia tehty