
Tiedote vko 38

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 22.09.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 38

Tervehdys koulutyömaalta!

Tällä viikolla juotettiin 2/3 osaa välipohjasta umpeen, ensi viikon maanantaina alkaa 2 kerroksen elementtien kasaus. Ensi viikolla tehdään myös loppuosa välipohjasta kuntoon jotta elementtiasennukset jatkuisivat yhtäjaksoisesti koko kerroksen. Maanrakentaja on saanut melkein ulkokierron täytettyä ja eristettyä talven varalle, sisäpihassa on vielä noin viikon hommat että saavat massat sinne vaihdettua. Kelit ovat nyt viime aikoina suosineet ja toivotaan, että lämmintä syksyä riittää vielä vähän aikaa! Muistuttaisin vielä että tämä rakennustyömaa on nyt vaarallisimmillaan ja täällä käyminen tai oleskelu omin päin, on ehdottomasti kielletty!

Hyvää syksyn jatkoa!


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Portaikko 2 krs




Liikuntasali ylhäältä päin



Tarvikkeet odottaa elementti asennusta



Sisäpiha vähän vielä kesken



Raudoitteet menossa paikoilleen



Valettu Deltapalkki