
Tiedote vko 39

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 29.09.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 39

Tervehdys koulutyömaalta!

Tällä viikolla saimme 2 kerroksen hyvään vauhtiin, puolet elementeistä on nyt 2 kerrokseen asennettu. Myös vaativa paikallavaluseinä liikuntasalin toiseen päähän saatiin tehtyä, sekä loput 1 kerroksen onteloista juotettua betonilla. Ensi viikolla jatkuu elementtien asennus, tiistaina asennetaan vielä takapihalta mutta keskiviikosta alkaen taas etupihalta. Myös lattiavaluvalmistelut 1 kerroksessa alkavat. Ensi viikon tiistaina tuleekin paljon tavaraa tontille kun lattiaeristeet ja ikkunat saapuvat. Muistuttaisin vielä että tämä rakennustyömaa on nyt vaarallisimmillaan ja täällä käyminen tai oleskelu omin päin, on ehdottomasti kielletty!

Hyvää syksyn jatkoa!


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Opettajan huoneesta liikuntasaliin päin




Liikuntasali



Teknisentyön siiven seinävärit



Pääsisäänkäynti



2 kerroksen näkymät aulasta perälle päin



1 kerros samasta kohtaa, jouluvalot asennettu



Liikuntasalin päässä paikalla valettu seinä



Takapuolen väritystä