
Tiedote vko 4

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 26.01.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 4

Tervehdys koulutyömaalta!

Säät olivat suotuisimmat tällä viikolla, sääsuojatelineet ovat nyt purettuna. Maanrakentaja heräsi talviunilta, kun ilmat vähän lämpeni, ja he tekivät jo nyt keväälle suunniteltuja hommia. Hätäpoistumisportaiden perustukset ja pihavaraston pohjat saadaan ensi viikolla tehtyä. Siitä on sitten mukava jatkaa aikaisin keväällä, kun olemme saaneet sisäpuolen siihen kuntoon, että timpurin hommat ovat hetkellisesti siellä vähissä. Nyt siellä vielä riittää väliseinien tekoa sekä akustiikkaseinien ja kattojen tekoa. Tasoiteryhmä aloitti tällä viikolla hommansa, 2 kk päästä näyttää jo hyvin valkoiselta paikat.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Hätäpoistumisportaiden anturan pohja valmiina




Patterin taustat tasoitettu 1 kerroksessa



Teknisentyön siipi nauhoitettu ja maanantaina alkaa ruiskutukset



Akustiikkakattorunkoa metallityöluokassa



Aulan vessan seinät tasoitettu, odottaa vesieristystä



Kaarevaakin seinää löytyy 2 kerroksesta



IV-konehuone alkaa täyttymään, vielä puuttuu sähköt sekä lämpö- ja vesiputket



Parocit saatiin asennettua ulkoseinään kun saatiin sääsuoja pois tieltä