
Tiedote vko 40

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 06.10.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 40

Tervehdys koulutyömaalta!

Tämä viikko on mennyt taas elementtiasennusten parissa, seinää ja ontelolaattaa on asennettu vauhdilla. Ensiviikolla saamme kaikki betonielementit asennettua, tiivis viikko taas siis tiedossa. Putkiasentajat saapuvat kanssa tontille ensi maanantaina ja saamme viemärit paikoilleen, jonka jälkeen pääsemme laittamaan lattiaeristeet, verkot ja liikuntasauraudat paikoilleen jotta lattiavalut voivat alkaa. Myös vanhan puolen ulkoseinähommat alkavat olemaan voiton puolella, voimme taas avata lähiaikoina kulun ruokalaan sisäkautta, siitä kuitenkin tiedotetaan vielä erikseen kun asiat varmistuvat.

Muistuttaisin vielä että tämä rakennustyömaa on nyt vaarallisimmillaan ja täällä käyminen tai oleskelu omin päin, on ehdottomasti kielletty!

Hyvää syksyn jatkoa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi




Nosturi aamuauringossa



Liikuntasalin maanpaineseinää, vesi ja lämpöeristys




Vanhan ulkoseinän uutta puurunkoa




Radonkaistaa asennettu



Kuorielementit rst-puukkojen päällä



Iv-konehuoneen teräspilareiden paikkoja



Mätikkö siintää puiden takana, kuva ullakkokorkeudesta