
Tiedote vko 43

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 27.10.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 43

Tervehdys koulutyömaalta!

Sääsuojarunko on keskiviikkona valmis, sääsuojan ristikot nostetaan torstaina ja perjantaina, jonka jälkeen on pressutus yli. Sen jälkeen aloitetaan varsinaisen vesikaton puutyöt, asennetaan ristikot paikoilleen ja niin edespäin. Iv-konehuonetta on tehty eteenpäin, rautarunko on kasassa ja pelti-villa-peltikasetit paikoillaan. Kantava profiilipelti asennetaan iv-konehuoneen kattoon vielä ennen katon ummistusta. Lattiavalut aloitetaankin vasta ensi viikolla, pari lohkoa viikossa on valutahti. Maanantaina aamusta, noin klo 7.30 tulee pitkät kattoristikot, silloin saattaa olla Uotsolantiellä ruuhkaa!

Muistuttaisin vielä että tämä rakennustyömaa on nyt vaarallisimmillaan ja täällä käyminen tai oleskelu omin päin, on ehdottomasti kielletty!

Hyvää syksyn jatkoa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi




IV-kanavat saapuneet työmaalle




Aika korkea sääsuoja tulee



Kierreporras iv-konehuoneeseen melkein kasattu



Raudoitukset 1 lohkon asennettu



Liikuntasaumaraudoitteet asennettuna



Akustinen liikuntasäuma tulossa tähän aulan ja liikuntasalin välille