
Tiedote vko 47

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 24.11.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 47

Tervehdys koulutyömaalta!

Sääsuojan alla kattotyöt ovat edenneet hyvin, toki paljon on vielä tehtävää. Alakerrassa ovat sähköhyllyasennukset alkaneet, 2 kerroksen viemärit asennetaan ensi viikolla, jonka jälkeen alamme valamaan 2 kerroksen lattiaita. Väliaikaiset lämmöt ovat nyt päällä, mukavat 15 astetta on sisällä lämpöä, kosteus on kyllä vielä korkea mutta eiköhän sekini tästä laske kun päästään talvea pidemmälle. Etuputsi työt alkavat maanantaina, parempi hioa ja paikata elementtiseinät ennen väliseiniä.

Hyvää alkutalvea!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Lämmitin 1 krs pukuhuonetilat ja sähköhylyjä
asennettu



Lämmitin 2 krs hissien vieressä



Maalausosasto ollut töissä



IV-konehuoneen kosteusmittaus ensi viikolla




IV-konehuoneen kattoa



Kattoristikot asennettu



Kattoristikoita vielä asentamatta



Yleiskuva iv-konehuoneen katolta kuvattuna