
Tiedote vko 5

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 02.02.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 5

Tervehdys koulutyömaalta!

Tasoitetyöt on alkaneet ja maalaustyöt siinä sivussa. Väliseinät ovat 1 kerroksessa ensi viikolla tehty ja jatkuu kiivaasti 2 kerroksessa. Ulkoseinään on saatu raitisilma-ilmanottoaukkoja tehtyä, joita pitkin menee ilma iv-koneille. Kohta päästään asentamaan ensimmäisiä iv-kanavia 1 kerrokseen kunhan saadaan akustiikkakatot kuntoon sekä pohjamaalit seiniin.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Raitisilma aukot tehty ja kammioiden asennus kesken



Villoitus tehty äänikattoon konesalissa




Pohjamaalaus aloitettu puukäsityöluokasta




Liuku-oven asennus meneillään



Timpurit suunnittelee seuraavaa seinälevytystä



2 krs käytävän seinää



Vielä on avonaista tilaa 2 kerroksessa



Musiikkiluokan ääneneristystä