
Tiedote vko 51

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 22.12.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 51

Tervehdys koulutyömaalta!

Tavoitteeseen on päästy taas kerran ja vesikatto saatiin vedenpitäväksi, ja käytännössä valmiiksi, ennen joulua. Aurinkopaneelit isolle katolle ja ulospuhallushajottajat iv-konehuoneen katolle asennetaan sen jälkeen kun sääsuoja on purettu. Rakennuksen kaikki lattiat on nyt valettu, pinnoituksiin on vielä aikaa, saavat paikat kuivua rauhassa. Väliseiniä on nyt alettu tekemään kahden porukan voimin, ensi vuoden aluista kolmen ryhmän voimin, niin näkyväkin alkaa tulemaan. Tasoiteryhmä saapuu työmaalle tammikuun lopulla joten syytä on tullakin valmista että he pääsevät töihin!

Nyt työmaa hiljenty joulun ja vuodenvaihteen viettoon ja palaa sorvin ääreen 2.1.2024 klo 7.00.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024!


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi



IV-konehuone taustalla, aurinkopaneelikiinnikkeitä edustalla



Työnjohtaja Jari Laakso ihastelee aikaansaannosta




Aurinkopaneeleita tulee paljon katolle




ÍV-konehuoneen ulospuhallushajottajat vielä puuttuvat



Palo-osastointiseinää ullakolla



2 krs valettuja lattioita



1 krs väliseinät teon alla



Muurattua väliseinää