
Tiedote vko 6

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 09.02.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 6

Tervehdys koulutyömaalta!

Tasoite- ja maalaustyöt etenevät 1 kerroksessa ja ensi viikolla alkaa vesieristykset ja heti perään seinäläatoitukset kosteissa tiloissa. Ensimmäiset valmiit pinnat valmistuivat tällä viikolla, seinäpinnat teknisentyön luokissa. 2 kerroksessa tehdään vielä helmikuun ajan väliseinätöitä, ne ehditään juuri tekemään ennen kun tasoiteporukka tulee sinne. Pihatyöt (sisääntulokatot ja pihavarasto) ovat tämän viikon olleet pysähdyksissä, ensi viikolla näyttäisi olevan lauhempaa, niin työt jatkuvat sitten sielläkin.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi



Vesieristys ja laatoitus mestaa




Kotitalousluokka tasoitettu



Valmista pintaa teknisentyön siivessä



Malli seinälaatat



Kemia/biologia luokan välinen seinä kemianluokan puolelta



Timpurit vaihtanut huonetta viikon aikana



Sähköri asentanut lokinsiipiä valmiiksi johtoasennuksia varten