
Tiedote vko 8

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 23.02.2024
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 8

Tervehdys koulutyömaalta!

Pääovien katoksen runko saatiin pystyyn tällä viikolla, samaten sokkelivalu piharakennukseen. Ränniasentaja asensi ränneihin syöksyt, tuubiputket asennetaan sitten kun tehdään viimeistelytyötä pihassa. Laatoittaja jatkoi laatoitusten tekoa aulan vessoissa, ensi viikolla on vuorossa siivouskeskuksen laatoitus. IV-asentajat aloittivat luokkatilojen kanavoinnit P1 alueella. Tasoiteporukka saa ensi viikon alkupuolella 1. kerroksen tasoitettua (lukuunottamatta liikuntasalia), sitten he siirtyvät 2. kerrokseen, hallintosiipeen. Väliseinät saadaan vihdoin tehtyä ensi viikolla, timpurit aloittavat loman tänään, mutta tuuraajat tekevät väliseinät loppuun.

Hyvää hiihtolomaa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi



Pääsisäänkäynnin katoksen runko pystytetty



Piharakennuksen valut tehty



Syöksyt ja rännit asennettu



Laatoitusta aulan wc-tiloissa



IV-kanavoinnit aloitettu pölypuhtaassa tilassa



Viimeisiä tasoituksia 1. kerroksessa



Viimeisiä levytyksiä 2. kerroksessa