

---

## Tiedote vko 9

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 01.03.2024  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 9

Tervehdys koulutyömaalta!

Tasavallan presidentin virkaanastujaisia ei ehditty seuraamaan, kun työmaalla touhuttiin täysillä (siis ne jotka ei ollut talvilomalla). Tällä viikolla tasoiteryhmä siirtyi yläkertaan ja maalari jäi maalaamaan viimeistä siipeä alakertaan. Yläkerran seinät saatiin tehtyä, pari koteloa täytyy vielä ummistaa, kunhan saadaan sinne tarvittava tekniikka asennettua. Laatoitus etenee alakerrassa, kuten myös iv-kanava-asennukset. Ensimmäisen alueen iv-kanavat on asennettu ja maanantaina alkaa 2. alueen kanavointityöt. Vesijohtorunkoja on koeponnistettu ja ensi viikolla alkaa niiden eristykset.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi




P1 alue 2 tarkastettu ja valmiina maanantaina alkavaan iv-kanavien asennuksiin




Siivouskeskuksen seinät laatoitettu



Musiikkiluokan seinät tasoitettu ja pohjamaalattu



Tasoteryhmä siirtynyt yläkertaan, henkilökunnan taukotiloista aloitus



Viimeiset levytykset menossa 2. kerroksessa.