



Ahmon koulu


Työmaan viikkotiedote



[yit.fi](https://www.yit.fi)

Työvaiheet

- Työmaa-alue
 - Bunkerin edusta pois käytöstä VK 39 KE-TO
- Maanrakennustyöt
 - Vesi ja viemäriasennukset sekä huleveden viivytyskentän rakentaminen
- Runkotyöt
 - Elementtiasennukset valmistuvat ma
 - A-lohko vesikaton puurunkotyöt
 - Sääsuojelinieneen rakentaminen
 - Ulkorakennukset
- Sisävalmistusvaihe
 - Muuraustyöt A-lohkolla
 - Väliseinätyöt A-lohkolla
 - Pintabetonityöt B- ja C-lohkoilla
- TATE
 - A-lohko LV-runko- sekä väliseinäasennukset
 - Väliseinien sähköasennukset





Viimeinen ontelokenttä valmis



”TÄKYMETRI”, mittamiehen
mittalaitteisto





Julkisivun muurausta



YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas
Vastaava työnjohtaja
ville.ahokas@yit.fi

Mika Kaskela
Työpäällikkö
mika.kaskela@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi