



Ahmon koulu


Työmaan viikkotiedote



yit.fi

Työvaiheet

- Työmaa-alue, HUOM!
 - VK 5 TO Liikuntasalin kulku K-oven kautta
 - VK 5 TO Bunkkerin P-paikat pois käytöstä
- Runko- ja julkisivutyöt
 - C-lohko vesikaton pintarakennetyöt
 - B- ja C-lohkon julkisivumuuraustyöt
- Sisävalmistusvaihe
 - Tasoitus ja maalaustyöt B- ja C-lohkoilla
 - Vesieristys ja laattatyöt
 - Lattiapinnoitustyöt
 - Alakattotyöt
- TATE
 - LVI-runko- ja konehuoneasennukset
 - Sähköasennukset
 - Automaatioasennukset







IVKH asennusta



Märkätyötilan lattiapinnoitus

YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas
Vastaava työnjohtaja
ville.ahokas@yit.fi

Mika Kaskela
Työpäällikkö
mika.kaskela@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi