



Ahmon koulu


Työmaan viikkotiedote



yit.fi

Työvaiheet

- Työmaa-alue, HUOM!
 - VK 14 Liikuntasalin kulku K-oven kautta!
 - Sääsuojan purku liikenne
- Runko- ja julkisivutyöt
 - Julkisivupellitykset
 - Telinepurkutyo
- Sisävalmistusvaihe
 - Lattiapinnoitustyöt
 - Alakattotyöt B- ja C-lohkolla
 - Oviasennukset A-lohkolla
 - Kalusteasennukset A-lohkolla
- TATE
 - LVI-runko- ja konehuoneasennukset
 - Sähköasennukset
 - Automaatioasennukset





Automaation kytkennät



Sähkökeskus kytkennät



IV-kanava-asennukset



Läpivienti kittaukset



YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas
Vastaava työnjohtaja
ville.ahokas@yit.fi

Mika Kaskela
Työpäällikkö
mika.kaskela@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi