



Ahmon koulu


Työmaan viikkotiedote



yit.fi

Työvaiheet

- Työmaa-alue,
 - Maanrakennustyöt alkavat vk 18
 - "Bunkkerin P-alue" poistuu käytöstä
- Runko- ja julkisivutyöt
 - Sisäänkäyntikatokset
 - Julkisivulasitukset
 - Roskakatoksen rakentaminen
- Sisävalmistusvaihe
 - Lattiapinnoitustyöt
 - Alakattotyöt B- ja C-lohkolla
 - Ovia- ja lista asennukset
 - Kalusteasennukset
- TATE
 - LVI-konehuoneasennukset
 - LVI-päätelaite ja varusteasennukset
 - Sähköasennukset
 - Automaatioasennukset





Dronekuvaus 25.5.2025



3C lattian pinnoitus käynnissä



Kotitalousluokan kalusteasennus käynnissä



YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas
Vastaava työnjohtaja
ville.ahokas@yit.fi

Mika Kaskela
Työpäällikkö
mika.kaskela@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi