



Ahmon koulu

Työmaan viikkotiedote 21/2026



yit.fi



Työvaiheet

- Maanrakennustyöt
 - Rakennuspohjan työt käynnissä
 - Viemäri- ja vesilinjojen asennus käynnissä
- Perustustyöt
 - Paalutustyöt ovat valmistuneet
 - Anturat pääosin valettu
 - Sokkeleiden teko aloitetaan vk22
- Runko
 - Ensimmäiset elementtiasennukset ennen juhannusta

Erityistä huomioitavaa

- Työmaaliikenteestä aiheutuvaa pölyä pyritään vähentämään kastelulla ja suolauksella.
- Maanrakennuksesta ja elementtitoimituksista aiheutuva liikenne tulee olemaan vilkasta.

Pahoittelut häiriöstä.



yit.fi



yit.fi



YIT Rakennus Oy

Timo Soininen
Vastaava työnjohtaja
timo.soininen@yit.fi

Ville Ahokas
Työpäällikkö
ville.ahokas@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi