



Ahmon koulu


Työmaan viikkotiedote



[yit.fi](https://www.yit.fi)

Työvaiheet

- Työmaa-alue
 - HUOM ! Liikuntasaliin kulku arkipäivisin
 - EI OPPILASKULKUA BUNKKERIN KAUTTA!
- Maanrakennustyöt
 - Kaivo- ja viemäriasennukset A-portin läheisyydessä
- Runko- ja julkisivutyöt
 - A- ja B-lohko vesikaton pintarakennetyöt
 - C-lohko vesikaton puurunkotyöt
 - A- ja C-lohkon julkisivumuuraustyöt
- Sisävalmistusvaihe
 - Väliseinätyöt B- ja C-loholla
 - Tasoitus ja maalaustyöt A-, B- ja C-loholla
 - Hissiasennus
 - Vesieristys ja laattatyöt
- TATE
 - LVI-runkoasennukset
 - LVI-eristystyöt
 - Sähköasennukset





Väliseinien sähköputkitus ja -
rasiointi



Talotekniikan asennustyöt

Vesieristystyöt



Laattatyöt

YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas
Vastaava työnjohtaja
ville.ahokas@yit.fi

Mika Kaskela
Työpäällikkö
mika.kaskela@yit.fi



[facebook.com/
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



yit.fi