



# Ahmon koulu


Työmaan viikkotiedote



[yit.fi](https://www.yit.fi)

## Työvaiheet

- Työmaa-alue, HUOM!
  - VK 49 MA kulku liikuntasaliin K-oven kautta
    - ALUEELLA NOSTOTYÖ
  - EI OPPILASKULKUA BUNKKERIN KAUTTA!
- Maanrakennustyöt
  - Kaivo- ja viemäriasennukset A-portin läheisyydessä
- Runko- ja julkisivutyöt
  - A- ja B-lohko vesikaton pintarakennetyöt
  - C-lohko vesikaton puurunkotyöt
  - A- ja C-lohkon julkisivumuuraustyöt
- Sisävalmistusvaihe
  - Väliseinätyöt B- ja C-loholla
  - Tasoitus ja maalaustyöt A-, B- ja C-loholla
  - Vesieristys ja laattatyöt
- TATE
  - LVI-runkoasennukset
  - LVI-eristystyöt
  - Sähköasennukset







Muurari muurasi taloa...



yit.fi



B-lohkoilla  
vesikaton  
kermityötä



Tila pölypuhtaana IV-asennusta varten

YIT Business Premises Oy

Ville Ahokas  
Vastaava työnjohtaja  
[ville.ahokas@yit.fi](mailto:ville.ahokas@yit.fi)

Mika Kaskela  
Työpäällikkö  
[mika.kaskela@yit.fi](mailto:mika.kaskela@yit.fi)



[facebook.com/  
yitsuomi](https://facebook.com/yitsuomi)



[linkedin.com/  
company/yit](https://linkedin.com/company/yit)



[twitter.com/  
YITSuomi](https://twitter.com/YITSuomi)



[youtube.com/  
YITCorporation](https://youtube.com/YITCorporation)



[instagram.com/  
yitsuomi](https://instagram.com/yitsuomi)



[yit.fi](https://yit.fi)