Koulukeskushankkeen ohjausryhmä
Kutsu
[bookmark: _GoBack]Maanantai 3.12.2018 kello 13.00
Läsnä: Jari Huotari (pj.), Anu Avaskari, Anne Tuovila, Miia Kärnä, Toini Sanila, Miina Seurujärvi, Janne Hannola, Timo Väisänen, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, tekninen johtaja ja sijainen, kiinteistöpäällikkö, projektijohtaja, sivistysjohtaja (siht.), lukion rehtori saapui 13.16
Asialista:
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Hyväksyttiin asialista
3. Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
4. Tilannekatsaus
a. toimintojen sijoittamisen aikataulu: kunnanhallitukseen 3.12., valtuustoon 13.12.2018
b. toimintojen kuvauksen edistäminen
c. maaperätutkimukset ja tontin tarkastelu: Raportti kiinteistöpäälliköltä jakoon
5. Rahoituspäätös: mahdollisia vaihtoehtoja taselaina tai leasingrahoitus, esityksenä tulee leasing-rahoitus, joka valmistellaan markkinakorkoon sidottuna tässä vaiheessa
6. Linjauspäätös koulukeskushankkeeseen tulevista toiminnoista ja kiinteistömassaan liittyvistä muista ratkaisuista:
a. kirjattava, että suunnitellaan niin, että on laajentamismahdollisuus
b. tehtävä käytön maksimoinnin suunnitelma
c. tulkkaustilat
7. Jatkotoimet: 
a. käyttöajat ja kävijämäärät toimitetaan tammikuussa 
b. toiminnalliset tavoitteet ja vaatimukset, tammikuussa valmis
c. laiteluettelo tn ja ko, valmisteluun, varmistetaan ajankohta koska pitää olla tiedossa
d. pohjatutkimus, linjat ja kaavat, rakenneurakan ja tekniset asiakirjat,
8. Kokouksen päättäminen
a. seuraava kokous helmikuussa
b. kokouksen päättäminen 13.58
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