
INARIN KIRKONKYLÄN KOULU

ALA- JA YLÄKOULU
UUDISRAKENNUS

Viikkotiedote 44/23



TONTILLA TAPAHTUNUT VIIME VIIKKOJEN AIKANA



Työmaalla on tehty kuluvan viikon aikana:

- Lattialämmitysputkiston asennusta, lohko C.
 - Liikuntasaurautojen asennusta, lohko C. 1-2 krs.
 - Pintalattioiden valuja, lohko A ja C 2 krs.
 - Sähkö- ja putkitustöitä.
 - Pihan pintarakennustöitä.
 - YP- läpivientien valutöitä.
 - Ullakkotilan IV:n eristystöitä.
 - Väliseinien rakennustyöt alkoivat.
-
- Työmaalla työskenteli, 1 kaivinkone ja 2 apumiestä, lisäksi MRU:n työnjohtaja. 11 RAM (rakennusammattimies) ja pääurakoitsijan työnjohto on päivittäin paikalla. Lisäksi 2 putkimiestä ja 2 IV eristäjää. Lisäksi 2 sähkömiestä. Työturvallisuuskierros tehtiin perjantaina 3.11., TR- mittaus (tulokset sivulla 4)



TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Maanrakennustöitä.
- Sisäänkäyntilaattojen rakennustyöt jatkuvat
- Lattiavalut jatkuvat.
- Lattiavalujen valmistelutöitä yleisesti.
- Väliseinien rakennustöitä.
- Ulkoseinäelementtien sisäpuolen levytystöitä.



KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset .3.11.2023

96.6%

TR mittauksen keskiarvo 96.6%




Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja Jari Vilmi, 044 794 5315, jari.vilmi@sakela.fi

Työmaainsinööri Jimi Kettunen, 050 556 7792, jimi.kettunen@sakela.fi

Työmaamestari Ante Taskinen, ante.taskinen@sakela.fi



VALOKUVIA

- Viikko 44, kuvia työmaalta.
- Liikuntasaurautojen asennusta.
- Lattialämmitys putkituksia.
- Pintalattiavaluja.



*Mukavaa
alkavaa
Viikkoa!*

Sakela Rakennus OY

VIIKON KUVA

