

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Työt on keskeytetty kovan pakkasen takia.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Paikallavalusokkeiden muotti- ja rauditustyöt jatkuvat. Maanrakennustyöt jatkuvat täyttöillä ja anturapohjien kaivulla. Maanvaraisen lattian täyttötyöt vko 2. Sokkelielementtien juurien valut ja vedeneristysuopatyöt jatkuvat vkolla 2.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat päivät 53
(laskuri alkaen 1.11.2023) 0 tapaturmaa

HUOMIOITAVAA Maanrakennustyöt siirtävät kuorma-autoliikenteen pääsääntöisesti Tampereentien varrella olevalle portille. Koululaisia tulee ohjeistaa välttämään liikkumista portin ja risteysalueen läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Tuire Nikkanen, Peab Oy

