

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus- ja perustustyöt jatkuneet normaalisti kovan pakkasjakson aiheuttaman seisahduksen jälkeen. Lattiapohjien roudansulatus ja täyttötöyt. Paikallavalusokkeiden muotti- ja raudoitustyöt

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Paikallavalusokkeiden muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat. Maanrakennustyöt jatkuvat täytöillä ja anturapohjien kaivulla. Maanvaraisten lattioiden täyttötöyt jatkuvat. Sokkelielementtien juurien valut ja vedeneristysuopatyöt jatkuvat. Paalutustyöt alkavat alustavan arvion mukaan vko 4.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 56 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Paalutustyöt tulevat aiheuttamaan lisääntyntä meluhaittaa noin viikon verran.

Maanrakennustyöt siirtävät kuorma-autoliikenteen pääsääntöisesti Tampereentien varrella olevalle portille. Koululaisia tulee ohjeistaa välttämään liikkumista portin ja risteysalueen läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

