

SÄÄKSJÄRVEN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUS



KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT Maanrakennus-, paalutus- ja perustustyöt.
Lattiapohjien roudansulatus ja täyttötyöt.
Maanvaraisten lattioiden eristys ja raudoitustyöt.

SEURAAVIEN VIIKKOJEN TYÖT Paikallavalusokkeleiden muotti- ja raudoitustyöt.
Maanrakennus-, täyttö- ja perustustyöt.
Maanvaraisten lattioiden eristys ja raudoitustyöt.
Ensimmäiset lattiavalut suoritetaan perjantaina 26.1.
Rungon elementtiasennus alkaa vko 7.

TYÖTURVALLISUUS Tapaturmattomat työpäivät 58 0 tapaturmaa
(laskuri alkaen 1.11.2023)

HUOMIOITAVAA Paalutustyöt pyritään saattamaan loppuun perjantapäivän kuluessa.

Maanrakennustyöt siirtävät kuorma-autoliikenteen pääsääntöisesti Tampereentien varrella olevalle portille. Koululaisia tulee ohjeistaa välttämään liikkumista portin ja risteysalueen läheisyydessä.

Ystävällisin terveisin,
Simo Tikkanen, Peab Oy

